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Одним из первых видов спорта в истории человека были гонки на лошадях. 
Спустя десятки веков интерес к такого вида соревнованиям, а так же к самим 
животным не пропадает. Причинами этому может грациозный, благородный и 
добродушный вид лошадей. Для организации общественных мероприятий и 
массовых состязаний и были созданы ипподромы. Ипподромы представляют 
собой трассу для забега, административное зданий с трибунами, конюшни и 
прочие бытовые сооружения. 
Республиканский ипподром в г. Абакане имеет административное здание 
с трибунами на 1000 мест, трассу для забега и конюшни для содержания 
лошадей. Здание ипподрома было построено в 1987 году и с годами потеряло 
привлекательный вид, что привело к потере востребованности населением к 
проводимым мероприятиям. В процессе возведения здания качество выполнения 
кровельных работ оказалось низким, что привело к многочисленным протечкам 
и, соответственно, образованию плесени, высолов, откалывания штукатурных 
слоев и прочего. 
Целью бакалаврской работы по реконструкции административного здания 
республиканского ипподрома является: 
- исследование проектной документации на реконструкцию общественных 
зданий; 
- изучение опыта других проектов; 
- устранение образовавшихся дефектов; 
- усиление несущих конструкций, для обеспечения надежности здания; 
- придание привлекательного внешнего вида здания, для привлечения 






1 Общий раздел 
1.1 Обоснование целесообразности реконструкции объекта 
 
Объектом реконструкции является административное здание с трибунами 
в г. Абакане по ул. Маршала Жукова 46 б. Исходными данными для дипломного 
проекта являются технический паспорт нежилого здания, выполненный ГУП РХ 
Управление технической инвентаризации. Паспорт составлен по состоянию на 
09 февраля 2007 г. Так же была выполнена фотосъемка внешних и внутренних 
конструкций здания по состоянию на 18.03.2017 и 21.03.2017 гг. 
Реконструируемое здания эксплуатируется лишь на втором этаже, в 
качестве администрации «Ипподрома». Первый этаж здания не эксплуатируется 
длительное время. 
Административное здание с трибунами было возведено в 1987 году. Имеет 
2 этажа, первый этаж предназначен для бильярдного клуба, второй этаж – 
администрация «Ипподрома». 
Конструктивная схема здания – каркасная. Стены, толщиной 640 мм, 
выполнены из кирпича. Кровля выполнена в двускатном варианте, с покрытием 
из профилированного металлического листа. Железобетонные конструкции 
находятся в удовлетворительном работоспособном состоянии. 
Реконструкция здания позволит защитить железобетонные конструкции и 
стены от дальнейшего разрушения и гарантированно сохранить несущую 
способность конструкций и устойчивость здания в целом, а также придать 
зданию «Ипподрома» эстетический вид, отвечающий современным 
требованиям. 
Исследуемое здания эксплуатируется частично, так как некачественное 
устройство кровли, износ ее конструкций привели к протечкам и замачиваниям 
конструкций самого здания «Ипподрома». Данные факторы образуют дефекты 
несущих конструкций, снижая их технические качества, и нарушают 
соответствие эстетического вида здания в целом. Привлечение населения и 
развитие данного предприятия является затруднительной и нецелесообразной 
задачей в настоящее время. Следовательно, необходимо провести 
реконструкцию здания, с приведением здания к технически 
удовлетворительному состоянию и эстетически привлекательным видом. 
 
1.2 Характеристика района  
 
Участок реконструируемого объекта Государственное казенное 
предприятия республики Хакасия «Ипподром» в г.Абакан по ул. Маршала 
Жукова 46 б. Рельеф участка, относящегося к «Ипподрому» спокойный без 
выраженного уклона планировочных отметок.  
Город реконструируемого здания: Абакан. Относится к климатическому 
району I-В. Климат данного города резко континентальный, имеет короткое 
жаркое лето и продолжительную холодную зиму, с высокими сезонными и 
суточными колебаниями температуры воздуха. Преобладающие ветра в течении 
года - юго-западного направления.  
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Недостаток влаги обуславливает засушливое лето и малоснежные зимы. 
Малоснежные зимы влияют на глубину промерзания грунтов, которая 
составляет до 2,9м. 
В соответствии со СП 131.13330.2012 Строительная климатология [3], 
район строительства характеризуется следующими природно-климатическими 
условиями: 
средняя температура наиболее холодного периода – 27 оС; 
средняя температура наиболее холодных суток – 44 оС; 
средняя температура наиболее холодной пятидневки – 40 оС; 
абсолютно минимальная температура – 47 оC; 
средняя скорость ветра в январе 5 м/с; 
скоростной напор ветра 0,38 КПа; 
вес снегового покрова 1,2 кПа; 
высота снегового покрова 25 см.; 
количество осадков в год 362 мм.; 
нормативная глубина промерзания 2,8 м. 
Согласно СП 4.13330.2014 Строительство в сейсмических районах 
Актуализированная редакция СНиП II-7-81*[1], сейсмичность района 
строительства составляет 7 баллов с 10% степенью сейсмической опасности. 
Категория грунтов по сейсмическим составам – II. 
На площадке отсутствуют поверхностные воды. Грунтовые воды на 
глубине 3,9 м. 
 
2 Архитектурный раздел 
2.1 Объемно-планировочное решение 
 
Административное здания с трибунами «Ипподром» представляет собой 
двухэтажное здание без подвала. Здание, размером 72,22х21,48м, имеет 
прямоугольную форму с трибунами. Здание реконструируется путем демонтажа 
двускатной кровли здания, с возведением арочного навеса, состоящего из ферм 
и навесных стен, а также замена отделочных материалов на современные, с 
увеличением толщины стен здания, для придания эстетического вида. Высота 
этажа здания 3,6 м. Общая высота существующего здания 10,2 м, после 
реконструкции 14,2 м. Внутреннюю планировку планируется поменять путем 
возведения дополнительных перегородок для изменения назначения помещений 
первого этажа.  
Планировочные решения здания предусматривают удобное использование 
площадей, с максимальным исключением пересечения движения посетителей 
ресторана, бильярдного клуба, персонала и администрации «Ипподрома». На 
первом этаже располагается ресторан, кухня ресторана, бильярдный клуб и 
вспомогательные помещения. На втором этаже располагается административная 
часть здания со вспомогательными помещениями. Помещения «Ипподрома» 
функционально связаны между собой, осуществление связи между этажами 
происходит с помощью двух лестниц. Данные лестницы ведут на летнее кафе 
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располагаемое крыше здания со вспомогательными ограждениями. Имеется 
открытый балкон, доступ на который происходит через две наружные лестницы. 
Здание имеет три входа на первый этаж. Главный вход располагается со 
стороны улицы Маршала Жукова, вход бильярдного клуба с правой стороны 
здания и вход для загрузки продуктов ресторана с левой стороны. Для доступа в 
административную часть имеется лестница, ведущая к входу на второй этаж, со 
стороны трибун. 
Технико-экономические показатели по зданию: 
Общая площадь помещений –1527,53 м2; 
Класс ответственности здания - I 
Степень огнестойкости – II 
Степень долговечности – II 
Класс здания по конструктивной пожарной опасности – С0; 
Класс функциональной пожарной опасности – Ф2. 
 
2.2 Конструктивное решение 
 
Конструктивный тип здания – каркасный. Пространственная жесткость 
обеспечивается за счет совместной работы все элементов каркаса здания. 
Техническое описание объекта: 
Административное здание ипподрома площадью 912 м2 
1. Назначение реконструируемого здания – общественное; 
2. Конструктивная схема здания – каркасная; 
3. Количество этажей – 2 этажа; 
4. Год постройки – 1987 г.; 
5. Фундамент под колонны – свайный; 
6. Перекрытия – ребристые железобетонные плиты по железобетонным 
ригелям; 
7. Покрытие – железобетонное; 
8. Состояние здание по наружному виду: 
- отсутствие, либо разрушение отмостки; 
- высолы, плесень, коррозия на плитах перекрытия; 
- отпадение отделочных материалов конструкций; 
- изношенный вид окон; 
- изношенный вид кровли; 
9. Благоустройство территории в отсутствии ремонта и ухода утратило 
внешний вид.  
Техническое описание объекта представлено в таблице 1.1 




Число этажей 2 
Фундаменты Сваи длиной 9м; ростверк стаканного типа 
Наружные стены Кирпичные, толщиной 640 мм 




Окончание таблицы 1.1 
Перекрытия Ребристые плиты высотой 300 мм 
Шириной: 1,5 и 3 м 





1) Окна первого этажа и частично второго 
выполнены из дерева 





1) Окрашенная штукатурка, частично разрушена 
2) Из листов фанеры, выглядит ненадлежащим 
образом, либо отсутствует 
Санитарно-технические работы: 






2) Частично отсутствует; 
3) Имеется 
4)  
Изначально оценку технического состояния здания проводим на основе 
визуального обследования, что позволит выявить основные дефекты и 
нарушения норм конструкций, произошедших в ходе эксплуатации здания. В 
ходе визуального обследования объекта были обнаружены дефекты в колоннах, 
ригелях, плитах перекрытия, кирпичной кладке, отделке здания и помещений. 
Таким образом, можно сделать вывод, что здание нуждается в капитальном 
ремонте, усилении несущих конструкций. При реконструкции 
предусматривается возведение дополнительных перегородок, для организации 
функционального процесса, для помещений, измененным назначением. 
 
2.3 Генеральный план 
 
Участок для реконструкции административного здания ипподрома 
аходится по адресу: г. Абакана по ул. Маршала Жукова 46 б. Здание расположено 
таким образом, что центральный вход находится со стороны улицы Маршала 
Жукова. 
Реконструкция здания проводится в отсутствии близкого нахождения от 
существующих объектов. Обеспечен подъезд к главному входу в здание и  
проезд пожарной машины вокруг здания. Территория асфальтирована, около 
здания предусмотрены газоны и посадки деревьев. Стоянка автотранспорта 
предусмотрена на прилегающей территории и перед входом в здание. 
Технико- экономические показатели генплана 
Площадь участка – 9753,75 м2 
Площадь застройки - 4116 м2 
Площадь озеленения - 975 м2 







2.4 Теплотехнический расчет стены 
 
В помещениях здания необходимо обеспечивать тепловой режим, с 
помощью системы отопления, кондиционирования и вентиляции воздуха. 
Необходимо, прежде всего, учитывать теплотехнические и теплофизические 
свойства ограждающих конструкций.  
Город Абакан принадлежит к III зоне влажности по приложению В[3]. 
Теплотехнический расчет стен и покрытий проводится в соответствии с 
данными СП 50.13330.2012 Тепловая защита зданий [4]. 
Принимаем следующую конструкцию стены: 
 
Рисунок 1 – Конструкция наружной стены 
Таблица 1.2 - Характеристика стеновых материалов 















0,002 1450 0,29 0,007 
Воздушный зазор 0,04 1,2 0,026 1,54 
Утеплитель «ISOVER» Х 35 0,036 х/0,036 
Пароизоляция 
«Технониколь» 
0,001 80 0,17 0,006 
Кирпичная кладка 0,64 1800 0,7 0,914 
Штукатурка 0,02 1800 0,76 0,026 
Район строительства г. Абакан. 
Расчетная температура наружного воздуха tн = - 39 оС т.1 [4] 
Продолжительность отопительного периода Zот. = 223 сут [4] 
Температура отопительного периода tот. = -7,7 оС[4]; 
Температура внутри здания tв = +18 оС; 
Влажность в помещении 55% [3]; 
Влажностный режим в помещении нормальный, условия эксплуатации 
конструкций А табл.2 [3]. 
По формуле 5.2 [3] определяем градусо-сутки отопительного периода 
Dd= (tв- tот)Zот , 
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где tв = +18С – расчетная температура внутреннего воздуха, 
tот = -7,7С – средняя температура наружного воздуха отопительного 
периода т.1 [4], 
Zот = 223 дн. – продолжительность отопительного периода , т.1 [4]. 
Dd = (18 + 7,7) * 223 = 5731 °С  ∙ сутки 
По таблице 3 [3] требуемое сопротивление теплопередаче равно 
Rred = a ∙ Dd + b, 
где а=0,0004 
b=1,6 
Rred = 5731*0,0004 + 1,6 = 3,89 м2 ∙оС/Вт. 




























где в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, Вт/(м2∙оС), принимаемый для стен и 
покрытий по т.4 [3], в = 8,7 Вт/м2∙оС 
н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции для условий холодного периода года, Вт/(м2.0С), 
принимаемый покрытия по т. 6 [7], н = 23 Вт/(м2∙оС), 


























Для выполнения норм строительной теплотехники должно выполняться 
равенство: R0 = R0тр, тогда: х = (3,89-0,115-0,043-0,007-1,54-0,006-0,91-
0,026)*0,036 = 0,045 м. 
Принимаем толщину кратную толщине утеплителя стены 50 мм. 
 
2.5 Теплотехнический расчет перекрытия 
 
Таблица 1.3 - Характеристика материалов перекрытия 













Ребристая плита 0,05 2500 2,04 0,025 
Бетонная стяжка 0,2 2500 2,04 0,1 
Утеплитель «ISOVER» Х 35 0,036 х/0,036 
Пароизоляция 
«Технониколь» 
0,001 80 0,17 0,006 
Гидроизоляция 
«Технониколь»  
0,006 1000 0,17 0,035 
Выравнивающая цементно-
песчаная стяжка 
0,05 1800 0,7 0,07 




По формуле 5.2 [3] определяем градусо-сутки отопительного периода 
Dd= (tв- tот)Zот , 
где tв = +18С – расчетная температура внутреннего воздуха, 
tот = -7,7С – средняя температура наружного воздуха отопительного 
периода т.1 [4], 
Zот = 223 дн. – продолжительность отопительного периода , т.1 [4]. 
Dd = (18 + 7,7) * 223 = 5731 °С  ∙ сутки 
По таблице 3 [3] требуемое сопротивление теплопередаче равно 
Rred = a ∙ Dd + b, 
где а=0,0004 
b=1,6 
Rred = 5731*0,0004 + 1,6 = 3,89 м2 ∙оС/Вт. 




























где в – коэффициент теплоотдачи внутренней поверхности 
ограждающих конструкций, Вт/(м2∙оС), принимаемый для стен и 
покрытий по т.4 [3], в = 8,7 Вт/м2∙оС 
н – коэффициент теплоотдачи наружной поверхности ограждающей 
конструкции для условий холодного периода года, Вт/(м2.0С), 
принимаемый покрытия по т. 6 [3], н = 23 Вт/(м2∙оС), 





























Для выполнения норм строительной теплотехники должно выполняться 
равенство: R0 = R0тр, тогда: х = (3,89-0,115-0,025-0,098-0,007-0,035-0,071-
0,013)*0,036 = 0, 045 м. 
Принимаем толщину кратную толщине утеплителя стены 50 мм. 
 
2.6 Противопожарные требования 
 
Общественное здание «Ипподром» относится к классу Ф2 
функциональной пожарной опасности, согласно п 5.21 [5] Для предупреждения 
возникновения пожара, эвакуации людей, недопущения распространения огня и 
соблюдения мер безопасности изменены материалы отделки помещений, 
функциональный процесс 1-го этажа. 
При внесении изменений в планировку и отделку помещений учитывались 
изменения в требованиях и нормах пожарной безопасности. 
Для соответствия здания и помещений противопожарным требованиям 
следует обеспечить: 
- изменения в планировке, функциональном назначении и отделке 




- не допускать использования материалов и конструкций, не отвечающих 
пожарным требованиям; 
- выполнение правил пожарной безопасности, утвержденных в 
установленном порядке; 
 
2.7 Внешняя и внутренняя отделка 
 
Наружная отделка стен выполнена из композитных алюминиевых панелей. 
Отделка арочного навеса, так же выполнена из композитных алюминиевых 
панелей. 
Внутренняя отделка выполнена из экологически чистых нетоксичных 
материалов, имеющих высокую степень огнестойкости согласно [2], [11]. 


























































































Окончание таблицы 1.4 
















3 Расчетно-конструктивный раздел 
3.1 Исходные данные 
 
Расчет металлической конструкции покрытия произведен с 
использованием программного  комплекса SCAD-Office. Для расчета принята: 
металлическая стержневая конструкция. Стержни металлической конструкции 
покрытия выполнены из С255 прокатного профиля прямоугольного и 
квадратного сечения разных размеров, в зависимости от назначения элемента. 
Крепление конструкции к фундаментам - жесткое. 
Последовательность расчета: 
1. Формирование расчетной схемы 
-задание узлов 
-задание элементов 
-назначение жесткостей элементов 
-наложение  связей в опорных узлах рамы 
-назначение условий примыкания стержней к узлам 
-задание загружений рамы 
-создание групп элементов 
2. Статический расчет рамы 
3 Подбор сечений по предельной гибкости 
4. Просмотр результатов расчета. 
5. Составление отчета 
Данные, необходимые для расчета по предельной гибкости элементов 
рамы предоставлены в таблице 3.1. 












Верхний пояс 1 1 С255 1,05 180 
Нижний пояс 1 1 1,05 180 
Стойки 1 1 1,05 180 
Раскосы 1 1 1,05 180 
 
3.2 Сбор нагрузок 
 
На ферму действуют следующие нагрузки: 
– постоянная (собственный вес строительной конструкции) 
– кратковременная (снеговая нагрузка; ветровая нагрузка) 
– особая (сейсмические воздействия). 
Собственный вес покрытия и конструкции. 
Нагрузки от массы всей конструкции, покрытия, снега прикладываются 
в узлы металлической конструкции покрытия. 
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Собственный вес металлических конструкций учитываем с 
коэффициентом надежности по материалу     = 1 (таблица 1[2]). Задаем на 
раму как равномерно распределенная нагрузка. 
Сбор нагрузок на каркас представлен в таблице 3.2. 
Таблица 3.2 – Нагрузка, действующая от покрытия на каркас 









 Профилированный настил 
С20-0,5; 7,5 кг/м2 
0,075 1,05 0,079 
Окна ПВХ     
Итого: 0,075 - 0,079 
Временная [2] 4 1,2 4 
Всего: 5,563 - 6,286 
 
Снеговая нагрузка. 
Снеговой район ΙΙ (Приложение Ж, карта 1 [2]) 
Нормативное значение снеговой нагрузки: 
 S  = 0,7 ∗ c  ∗ c  ∗ μ ∗ S                                                                                  (3.1)                                                        
где c =1 (10.4 [2]) – коэффициент, учитывающий снос снега под действием 
ветра или других факторов; 
c =1 (10.6 [2]) – термический коэффициент; 
μ=1 (табл.Г.1 [2]) – коэффициент перехода от веса снегового покрова земли 
к снеговой нагрузки на покрытие; 
S =1,2 кН/м
2 (табл.10.1[2]) - вес снегового покрова, принимаемый на 1 м2 
горизонтальной поверхности земли. 
 S  = 0,7*1*1*1*1,2 = 0,84 кН/м
2 
Расчетное значение снеговой нагрузки   =    ×    = 0.84 × 1,4 =
1.18 кН м ⁄ . 
где γ =1,4 – коэффициент надёжности по снеговой нагрузке (пункт 10.12 [2]) 
Собственный вес конструкций 
Сбор нагрузки от собственного веса осуществляем с помощью 
программного комплекса SCAD Office. Коэффициент условия работы 1,05. 
Ветровая нагрузка 
Сбор ветровой нагрузки осуществляем с помощью программного 
комплекса SCAD Office-Вест. Ветровой район строительства III 
(Приложение Ж, карта 3 [2]) 
Сейсмическая нагрузка 
Сейсмичность площадки строительства – 7 баллов (Приложение А 
[1]). Грунт основания относится к I категории групп по сейсмическим 
свойствам (таблица 1 [1]). Сейсмическую нагрузку прикладываем по 





3.2.1 Сочетания нагрузок 
 
Расчет конструкций по предельным состояниям первой и второй 
групп выполнен с учетом неблагоприятных сочетаний нагрузок. 
В зависимости от учитываемого состава нагрузок применены:  
– основные сочетания нагрузок, состоящие из постоянных и 
кратковременных;  
– особые сочетания нагрузок, состоящие из постоянных, 
кратковременных и одной из особых нагрузок. 
Для расчета в программном комплексе SCAD-Office на основные и 
особые сочетания нагрузок приняты следующие комбинации загружений, 
представленные в таблице 3.3. 












L1 – собственный вес (постоянная); 
L2 – вес от покрытия (постоянная); 
L3 – снеговая нагрузка (временная); 
L4 – ветровая нагрузка по оси -x; 
L5 – ветровая нагрузка по оси х. 
 
3.2.2 Результаты расчета 






Рисунок 3 - Эпюра продольных сил от комбинации загружений 5 
 
Рисунок 4 - Эпюра продольных сил от комбинации загружений 6 
Результаты подбора сечений рамы при помощи ВПК SCAD-Office  









Таблица 3.4 – Результаты подбора сечений  
Группа элементов Результат подбора Сечение 
Верхний пояс 
фермы 
Профиль: Прямоугольные трубы по 





Профиль: Прямоугольные трубы по 
ГОСТ Р 54157-2010 120x80x4.0 
 
Стойки 




Профиль: Прямоугольные трубы по 
















































Окончание таблицы 3.4 
Вертикальный 
верхний пояс 
Профиль: Прямоугольные трубы по 




Профиль: Прямоугольные трубы по 
ГОСТ Р 54157-2010 120x80x4.0 
 
 
Таблица 3.5 – Проверка элементов стальных конструкций, экстремальные 
значения факторов для группы Верхний пояс 
Экстремальные значения факторов. Группа Верхний пояс 
Результаты расчета Проверка 
Коэффициент 
использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего 
момента My 
1,96*10-003 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 
Qz 
0,1 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
с учетом пластики 
1,76*10-003 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
без учета пластики 
4,11*10-003 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOY (XOU) 
4,19*10-003 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOZ (XOV) ) 
4,14*10-003 
пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 
2,34*10-003 
пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 
4,19*10-003 
пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 
2,62*10-003 
п.7.1.1 Прочность при центральном 
сжатии/растяжении 
4,11*10-003 





























Окончание таблицы 3.5 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,13 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,1 
 
Таблица 3.6 – Проверка элементов стальных конструкций, экстремальные 
значения факторов для группы Нижний пояс 
Экстремальные значения факторов. Группа Нижний пояс 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего 
момента My 
1,47*10-003 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 
Qz 
6,83*10-004 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
без учета пластики 
0,01 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOY (XOU) 
0,01 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOZ (XOV) ) 
0,01 
пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 
0,01 
пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 
0,01 
пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 
0,01 
п.7.1.1 Прочность при центральном 
сжатии/растяжении 
0,01 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,16 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,12 
 
Таблица 3.7 – Проверка элементов стальных конструкций, экстремальные 
значения факторов для группы Стойки 
Экстремальные значения факторов. Группа Стойки 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего 
момента My 
0,02 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 
Qz 
0,01 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
с учетом пластики 
0,01 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
без учета пластики 
6,94*10-004 





Экстремальные значения факторов. Группа Стойки 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOZ (XOV) ) 
7,07*10-004 
Окончание таблицы 3.7 
пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 
4,84*10-003 
п.7.1.1 Прочность при центральном 
сжатии/растяжении 
6,94*10-004 
п.8.4.1 Устойчивость плоской формы изгиба 0,02 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,13 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,13 
 
Таблица 3.8 – Проверка элементов стальных конструкций, экстремальные 
значения факторов для группы Раскосы 
Экстремальные значения факторов. Группа Раскосы 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего 
момента My 
2,76*10-003 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 
Qz 
5,79*10-004 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
с учетом пластики 
2,52*10-003 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
без учета пластики 
3,15*10-003 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOY (XOU) 
6,22*10-004 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOZ (XOV) ) 
5,82*10-004 
пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 
2,6*10-003 
пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 
6,22*10-004 
пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 
2,83*10-003 
п.7.1.1 Прочность при центральном 
сжатии/растяжении 
2,98*10-003 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,36 









Таблица 3.9 – Проверка элементов стальных конструкций, экстремальные 
значения факторов для группы Вертикальный верхний пояс 
Экстремальные значения факторов. Группа Вертикальный верхний пояс 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего 
момента My 
0,01 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 
Qz 
0,01 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
с учетом пластики 
5,64 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
без учета пластики 
0,02 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOY (XOU) 
0,02 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOZ (XOV) ) 
0,02 
пп.9.2.2, 9.2.10 Устойчивость в плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 
0,02 
пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 
0,02 
пп.9.2.4,9.2.5,9.2.8, 9.2.10 Устойчивость из плоскости действия 
момента My при внецентренном сжатии 
0,02 
п.7.1.1 Прочность при центральном 
сжатии/растяжении 
3,17 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,11 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,09 
 
Таблица 3.10 – Проверка элементов стальных конструкций, экстремальные 
значения факторов для группы Вертикальный нижний пояс 
Экстремальные значения факторов. Группа Вертикальный нижний пояс 
Результаты расчета Проверка Коэффициент 
использования 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего 
момента My 
0,01 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 
Qz 
0,01 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
с учетом пластики 
0,06 
п.9.1.1 Прочность при совместном действии 
продольной силы и изгибающих моментов 
без учета пластики 
7,51 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 
XOY (XOU) 
7,73 
п.7.1.3 Устойчивость при сжатии в плоскости 





Окончание таблицы 3.11 
пп. 9.2.9, 9.2.10 Устойчивость при сжатии с изгибом в двух 
плоскостях 
7,73 
п.7.1.1 Прочность при центральном 
сжатии/растяжении 
7,51 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOY 0,15 
п.10.4.1 Предельная гибкость в плоскости XOZ 0,11 
п.8.2.1 Прочность при действии изгибающего 
момента My 
0,01 
п.8.2.1 Прочность при действии поперечной силы 
Qz 
0,01 
Вывод: согласна расчету   предельная гибкость в плоскостях, прочность 
при совместном действии, устойчивость при сжатии, прочность при действии 
изгибающего момента и поперечной силы обеспечивается во всех элементах 
каркаса. 
 
3.3 Исходные данные для проверочного расчета кровли 
 
Основные размеры здания: 
Длина: 64 м 
Пролет: 15 м 
Высота кровли: 3 м 
Шаг стропил: 3 м 
Уклон кровли: 210 
Район строительства: г. Абакан 
 
3.3.1 Сбор нагрузок 
Таблица 3.11 - Сбор нагрузок  





















30,31 1,1 (табл. 7.1 [2]) 33,34 
Временная    
Снеговая нагрузка  
120*0,7*0,85 
84 1,4 (п.10.12 [2]) 117,6 
Итого 136,61  169,95 
  
3.3.2 Расчет стропильной ноги 
Вычисляем нагрузку, приходящуюся на 1 пог. м горизонтальной проекции 





Рисунок 5 – Расчетная схема стропильной ноги 
 








= 1195 [кгс ∙ м]  
Требуемый момент сопротивления сечения стропильной ноги из условия 








= 919 [см ]  
Для сечения стропила подбираем доску толщиной (7,5) см, тогда 








= 28 [см]  
 
Принимаем доски сечением (7,5х28) см с F=210 [см2] 
















= 13720 [см ]  
  
Определим длину стропильной ноги 












Определим относительный прогиб стропильной ноги 





















  [мм]  
Вывод: Условие выполняется 
 
3.3.3 Расчет прогона 
 
Дошатый прогон имеет равные пролеты   = 8 м. 
Нагрузка на прогон : 
нормативная -  н=136,61 [кгс/м]; 












= 1088 [кгс ∙ м]  




                                                                                                     (3.10) 
где  и=130 [кгс/см




= 837 [см ]  

















= 5000 [см ]  
   = 1000 см
     и     = 10000 [см
 ] 



























= 1642 [кгс]  























  [мм]  
Расстояние от оси опоры до стыка 
  = 0,2                                                                                                     (3.16) 
  = 0,2 ∗ 800 = 160  [см]   
Гвозди, скрепляющие стык, принимаем (4х120) мм. 
Расстояние от оси опоры до центра размещения гвоздей при двухрядной 
их расстановке 
   = 160 − (8 + 4) = 148 [см]  
Расчетная несущая способность односрезного гвоздя 
Тгв = 400 ∙  гв
                                                                                           (3.17) 
Тгв = 400 ∙ 0,4
  = 64 [кгс]  
 








= 5,74 [шт]. 
Принимаем  гв = 6 шт. Расставляем их в два ряда по три гвоздя в каждом 
ряду. Стыки прогонов перекрываются накладкой, скрепляемой со стыкуемой 
доской гвоздями. 
 
3.3.4 Расчет стойки 
Полная высота стойки от верха несущей конструкции до прогона      h=3 м. 
Стойку проектируем из бруса сечением (15х15) см. Проверяем устойчивость 
стойки из плоскости системы. Расчетная схема стойки представлена на рисунке 
2. 
 
Рисунок 6 – Расчетная схема стойки 
Расчетное нормальное усилие при полном загружении двух смежных 
пролетов 
   =                                                                                                      (3.19) 
   = 170 ∗ 7 = 1190 [кгс]  
Площадь сечения бруса 
  =   ∙                                                                                                   (3.20) 











= 53  
Коэффициент продольного изгиба   = 0,77 по прил.2 [3] 








= 7 [кгс/см ] 
 
3.3.5 Расчет подкоса 
 
Угол наклона подкосов к горизонту принимаем   = 45° (sin   = cos   =
0,707) 
Расчетная схема подкоса представлена на рисунке 3. 
 
 
Рисунок 7 – Расчетная схема подкоса 








= 2322 [кгс]  












= 106 [см]  




4 Основания и фундаменты 
4.1 Исходные данные для проектирования  
 
Административное здание с трибунами 
Год постройки –  1987 
Место нахождения здания – Абакан 
Тип местности – город 
Конструкция: металлическая стержневая арка 
- высота арки: 14 м; 
- длина арки: 21 м 
- покрытие: профнастил C8-0.5-1150 
Нормативные характеристики грунтов: 
1) Супесь пластичная: 
Плотность: 1,89 г/см  
Сцепление: 16 (0,0016) кПа (кгс/см ) 
Угол внутреннего трения: 30 град. 
Модуль общей деформации: 10 (100) МПа (кгс/см ) 
Расчетное сопротивление: 180 (1,8) кПа (кгс/см ) 
2) Гравийный слой с песчаным заполнителем: 
Плотность: 2,28 г/см  
Сцепление: 2 (0,02) кПа (кгс/см ) 
Угол внутреннего трения: 43 град 
Модуль общей деформации: 50 (500) МПа (кгс/см ) 
























4.2 Оценка инженерно-геологических условий 
 
Проектирование оснований и фундаментов начинается с изучения и общей 
оценки всей толщи и отдельных входящих в нее слоев. Оценка производится по 
геологическим картам, разрезам, колонкам, которые приводятся в отчетах по 
инженерно-геологическим изысканиям. 
Площадка сложена среднепучинистыми грунтами, которые имеют 
слоистое напластование с выдержанным залеганием пластов.  
В интервале от отметки земли до 2,5 м залегает супесь пластичная, от 2,5 
до 5,5 м залегает гравийный грунт с песчаным заполнителем,  
Несущим слоем является супесь пластичная. Подземные воды 
располагаются на глубине 5,5 м. Нормативная глубина сезонного промерзания 
для г. Абакана составляет 2,9 м. Категория грунтов по сейсмическим 
воздействиям – II, III. 
Вывод: Фундаменты проектируются в пределах слоя супеси. 
 
 
Рисунок 1 – Инженерно-геологический разрез 
 
4.3 Расчет фундамента 
4.3.1 Сбор нагрузок на фундамент 
 
Данная процедура выполняется согласно СП 20.13330.2011 Нагрузки и 
воздействия. Актуализированная редакция СНиП 2.01.07-85* [2] 




Находим вес покрытия: 
 покр =    ∙   ∙  ,                                                                                         (4.1) 
где    − масса 1 м материала; 
  − длина материала покрытия; 
  − количество листов покрытия 
 покр = 5,4 ∙ 6 ∙ 56 = 1,814 т = 17,795 кН  
Находим собственный вес конструкции арки: 
  соб.вес =    ∙    ∙    ∙                                                                             (4.2) 
где    − масса группы элементов верхнего пояса; 
   − масса группы элементов нижнего пояса; 
   − масса группы элементов стоек; 
   − масса группы элементов раскосов 
 соб.вес = 4,482т = 43,968 кН  
 Находим вес снеговой нагрузки: 
Снеговой район ΙΙ (Приложение Ж, карта 1 [2]) 
Нормативное значение снеговой нагрузки: 
  =0,7∗ce∗ct∗μ∗Sg                                                                                                                   (4.3) 
где   =1 (10.4 [2]) – коэффициент, учитывающий снос снега под 
действием ветра или других факторов; 
  =1 (10.6 [2]) – термический коэффициент; 
μ=1 (табл.Г.1 [2]) – коэффициент перехода от веса снегового покрова 
земли к снеговой нагрузки на покрытие; 
Sg=1,2 кН/м2 (табл.10.1[2]) - вес снегового покрова, принимаемый на 1 м2 
горизонтальной поверхности земли. 
S0 = 0,7*1*1*1*1,2 = 0,84 кН/м2 
Расчетное значение снеговой нагрузки  = 0×  =0,84×1,4=1,18 кН/м2    (4.4) 
где γf =1,4 – коэффициент надёжности по снеговой нагрузке (пункт 10.12 
[2]) 
Вес снеговой нагрузки на конструкцию: 
 снега =   ∙  гр = 1,18 ∙ 108 = 127,44кН                                                  (4.5)                                                                   
Общая нагрузка: 
  =  покр +  соб.вес +  снега                                                                       (4.6) 
  = 17,795 + 43,968 + 127,44 = 189,203 кН  
 







4.3.2 Обоснование глубины заложения фундамента 
 
Глубину заложения назначаем по значениям нормативной и расчётной 
глубины промерзания, а также зависит от функционального назначения здания. 
Расчетную глубину сезонного промерзания грунта   , м, определяют по 
формуле 
   =  ℎ ∙    ,                                                                                                     (4.7) 
где    − коэффициент, учитывающий влияние теплового режима 
сооружения, принимаемый для наружных фундаментов 
неотапливаемых сооружений kh = 1,1 
    − нормативная глубина промерзания, м 
   = 1,1 ∙ 2,9 = 3,19 м, глубина заложения фундамента не зависит от   . 
По конструктивным требованиям фундамент должен быть заложен на 0,2-0,5м 
ниже монтируемой конструкции, который находиться на уровне земли. Таким 
образом, глубина заложения фундамента равна 1 м. 
Принимаем глубину заложения фундамента   =1 м. 
 
4.3.3 Определение размеров фундаментной монолитной плиты 
 
Зададимся соотношением длины подошвы фундамента к его ширине  /  =
1,5. 
Условное расчетное сопротивление грунта основания составит    =




                                                                                                  (4.8) 
где   − внешняя нагрузка при коэффициенте надежности по нагрузке;  
  − расчетное сопротивление грунта основания; 
  − коэффициент, учитывающий меньший удельный вес грунта, 
лежащего на обрезах (    = 20 кН/м
 ) 




= 11,81 м   
Учитывая, что фундамент является внецентренно нагруженным, 
увеличиваем размеры фундамента на 20%. Тогда ориентировочная площадь 
подошвы фундамента составит   = 14,17 м . 
При соотношении  /  = 1,5, получим:   =
  , 
 , 
= 2,85 м;   = 2,85 ∗ 1,5 =
4,97 м. 
Назначим размеры подошвы фундамента, выполненного из монолитного 









= 1.5  по табл. I.5 прил. I [8] найдем значения 
коэффициентов условий работы  с  = 1,1 и  с  = 1. Коэффициент   = 1. 
Для прямоугольного фундамента шириной 2,85 м найдем расчетное 
сопротивление грунта основания по формуле, предварительно определив 




∙           +        
  +     − 1      
  +       ,              (4.9) 
где    ,    – коэффициенты условий работы соответственно грунтового 
основания и здания или сооружения во взаимодействии с 
основанием; 
k – коэффициент (k=1,1, если характеристики     и      получены по 
косвенным данным); 
  ,  ,   – безразмерные коэффициенты, зависящие от угла 
внутреннего трения; 
   − коэффициент, принимаемый 1 
  – меньшая ширина (сторона) подошвы фундамента; 
     – коэффициент, учитывающий меньше удельный вес грунта, по 
сравнению с удельным весом материала фундамента    (в 
практических расчетах принимают     = 20 кН/м
 ); 
   – глубина заложения фундамента 




∙ (1,15 ∗ 1 ∗ 2,85 ∗ 0,02 + 5,59 ∗ 1 ∗ 0,02 + 7,95 ∗
0,0016)=0,208 МПа 
 В соответствии с требованиями  строительных норм  для внецентренно 
нагруженных фундаментов максимальное краевое давление  под подошвой 
фундаментов не должно превышать 1,2  = 0,25 МПа. 
Найдем вес грунта, лежащего на обрезах  фундамента 
   = 0,027 ∗ (2,85 ∗ 5 − 1,8 ∗ 0,5) ∗ 0,2 = 0,072 МН  
Определим вес фундамента 
   = 0,024(2,85 ∗ 5 ∗ 0,8) = 0,274 МН  
Определение максимального и минимального краевого давления под 







                                                                                        (4.10) 
где   – вертикальная сила; 
  −момент на уровне подошвы фундамента; 
  − площадь подошвы фундамента; 














= 0,09 МПа  
Проверим выполнение условий: 
     ≤ 1,2 ;  
     ≥ 0;  
35 
 
  =  /  ≤    
     = 0,17МПа ≤ 1,2  = 0,25 МПа;   
     = 0,09МПа ≥ 0;  
  = 1,89/10 = 0,13МПа ≤ 0,208МПа  
Условия выполняются, недонапряжение по максимальному краевому 
давлению составляет 57% > 10%, следовательно фундамент запроектирован не 
экономично.  
Исходя из конструктивных соображений примем фундамент с площадью 
  = 10 м . Назначим размеры подошвы фундамента, выполненного из 














= 0,11 МПа  
Проверим выполнение условий: 
     ≤ 1,2 ;  
     ≥ 0;  
  =  /  ≤    
     = 0,231МПа ≤ 1,2  = 0,25 МПа;   
     = 0,11МПа ≥ 0;  
  = 1,89/10 = 0,189МПа ≤ 0,208МПа  
Условия выполняются, недонапряжение по максимальному краевому 
давлению составляет 8,76% > 10%, следовательно фундамент запроектирован 
экономично. 
Окончательно принимаем в качестве фундаментной подушки монолитную 
железобетонную плиту размером 2,5 × 4 × 0,8 м. 
 




Рисунок 4 – Размеры монолитной плиты (сверху) 
Для того, чтобы учесть величину сжимающего момента и выдергивающей 
силы примем форму монолитной плиты трапеции, с той же площадью, в целях 
учета условий напряжения всей конструкции. 
 Примем фундамент с площадью   = 10 м . Назначим форму монолитной 
плиты выполненной из железобетона – трапеция, с  размерами фундамента   ×














= 0,05 МПа  
Проверим выполнение условий: 
     ≤ 1,2 ;  
     ≥ 0;  
  =  /  ≤    
     = 0,249МПа ≤ 1,2  = 0,25 МПа;   
     = 0,05МПа ≥ 0;  
  = 1,89/10 = 0,189МПа ≤ 0,25МПа  
Условия выполняются, недонапряжение по максимальному краевому 
давлению составляет 0,04% > 10%, следовательно фундамент запроектирован 
экономично. 
Окончательно принимаем в качестве фундаментной подушки монолитную 




Рисунок 5 - Размеры монолитной плиты (сверху) 
 
Рисунок 6 – Размеры монолитной плиты (сбоку) 
 
4.4 Осадка фундаментной плиты 
 
Определение удельного веса грунтов, залегающих в основании 
фундамента по формуле (1.5) [29]: 
  =                                                                                                        (4.11) 
где   – плотность грунта; 
  – ускорение свободного падения 
   = 1890 ∗ 9,8 = 0,0185 МН/м
   
   = 2280 ∗ 9,8 = 0,0223 МН/м
   
Определение ординат эпюры вертикальных напряжений от действия 
собственного веса грунта по формуле (1.24) [29]: 
    = ∑   ℎ 
 
     ,                                                                                (4.12) 
где   – число слоев грунта; 
   – удельный вес грунта; 
ℎ  − толщина слоя грунта 
На уровне поверхности земли: 
    = 0  
на уровне подошвы фундамента: 
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     = 0,0189 ∗ 1 = 0,0189 МПа;  
на уровне подошвы второго слоя грунта: 
     = 0,0189 ∗ 1,5 = 0,028 МПа;  
во втором слое на уровне грунтовых вод: 
     = 0,0228 ∗ 2,2 = 0,050 МПа  
на подошве гравийного слоя грунта с учетом взвешивающего действия 
воды: 
     = 0,050 + 0,01 ∗ 3,3 = 0,083 МПа  
Определим толщину грунта элементарного слоя: 
0,4 ∗   = 0,4 ∙ 2,5 = 1 м  
Вычислим дополнительные давление по подошве фундамента. 







= 2. Зададимся   = 0,4, тогда высота 
элементарного слоя грунта ℎ  = 0,4 ∗
 , 
 
= 0,5 м. 
Условие ℎ  = 0,5 < 0,4 ∗   = 1 м удовлетворяется. 
Построим эпюру дополнительных напряжений от внешней нагрузки в 
толще основания рассчитываемого фундамента, используя формулу (2.14) [29] 
и данные табл. 1.9 [29]. Вычисления представим в таблице 4.1 





  = 2 /        =    ∗   ,МПа  ,МПа 
0 0 1 0,219 40 
1 0,8 0,875 0,191 40 
2 1,6 0,612 0,134 40 
3 2,4 0,419 0,091 40 
4 3,2 0,294 0,064 40 
5 4 0,214 0,048 40 
6 4,8 0,161 0,035 40 
7 5,6 0,124 0,027 40 
8 6,4 0,099 0,022 40 
Нижнюю границу сжимаемой толщи находим по точке пересечения 
вспомогательной эпюры с эпюрой дополнительного напряжения. По этому же 




Рисунок 3 - Распределение по глубине напряжений от собственного веса 






Используя формулу (2.13) [29], вычислим осадку фундамента: 




                                                                                          (4.13) 
где   – безразмерный коэффициент, равный 0,8; 
ℎ  − толщина элементарного слоя грунта ℎ  ≤ 0.4; 
   − среднее значение дополнительного вертикального 
нормального напряжения, равное полусумме указанных напряжений 
на границах слоя      = (    +      )/2; 





























  = 0,00568 м = 0,6 см    
 
По табл. II.1 прил. II [29] для здания данного типа находим предельно 
допустим осадку    = 8 см. Соответственно   = 0,6 <    = 8 см. 
Cледовательно, расчет осадки фундамента соответствует расчету по второй 




5. Технология и организация строительства 
5.1 Общая часть 
5.1.1 Характеристика реконструируемого здания 
 
Здание «Ипподрома» представляет собой двухэтажное административное 
здание с трибунами. Имеет прямоугольную форму, с размерами в осях 15,2 ×
60 м. Сетка колонн 6 × 6 м. Высота здания ℎ = 10,2 м. Тип крыши – деревянная 
двускатная стропильная кровля, с покрытием из оцинкованного профнастила. 
Стены самонесущие кирпичные, толщиной 640 мм. Внутренние перегородки 
выполнены из кирпича. Фундамент колонн выполнен в свайном варианте. Окна 
частично выполнены из ПВХ белого цвета, остальная часть – деревянные, двери 
– деревянные, металлические, полы бетонные. Здание располагается по адресу: 
Республика Хакасия, г. Абакан, ул. Маршала Жукова, 46 б. Здание построено в 
1987 году. 
 
5.1.2 Конструктивное решение здания 
 
Конструктивная схема здания: железобетонный каркас рамно-связевого 
типа. Поперечная рама каркаса состоит из сборных ж/б колонн, ж/б ригелей. 
Фундаменты 
Фундамент здания выполнен в сваном варианте, глубина сваи под колонной 
9м, размеры ростверка 1800 × 1800мм, глубина заложения ростверка 1м. 
Для отвода поверхностных вод от фундаментов предусмотрена бетонная 
отмостка шириной 1000мм из бетона В7,5 с армированием сеткой из 
проволоки 4Вр-I c ячейкой 150х150мм. 
Колонны 
Колонны железобетонные с консолями, тип сечения – прямоугольный 
400 × 400мм. Колонны усилены поперечными и продольными ребрами 
жесткости.  
Стены 
Стеновые ограждения выполнены из кирпича, являются самонесущими. 
Толщина стен 640 мм  
Кровля 
Кровля деревянная двускатная, устроена стропильной системой с 
покрытием из оцинкованного профнастила 
Окна 
Оконные переплеты выполнены: ПВХ белого цвета, деревянные. В качестве 
светопрозрачных ограждений используют стеклоблоки. 
Двери 
Двери наружные выполнены из ПВХ и металла. Внутренние двери 
деревянные.  
Полы 




5.2 Определение номенклатуры и подсчет объемов работ  
 
Подбираем элементы и конструкции по размерам и их весу, для того 
чтобы узнать самый тяжелый и самый габаритный элемент. В дальнейшем 
подбираем кран по самому тяжелому и габаритному элементу. 



























70 × 40 × 4,5  
 





70 × 70 × 5 
 













Вывод: После подбора элементов и конструкций выяснилось, что самый 
тяжелый элемент — это металлическая конструкция покрытия, ее вес составляет 
2,93 т, а самый габаритный в размерах это тоже металлическая арка, ее длина 
составляет 21 метров на 14 метров. 
Производим подсчет объемов работ для того, чтобы узнать какое 
количество материала необходимо. Ведомость подсчетов работ представлена в 
таблице 5.2. 














 кр =  (2 ∙  кр + 2 ∙  кар ) ∗ (  + 2 ∙  кар ) = (2 ∙






∑  стр ∙   +  ст ∙   +  пр∙ = 0,15 ∗ 20 + 0,12 ∗ 20 +





1 м   общ =   ∗   = 0.3 ∗ 11 = 3.3 м










м2   =   ∗   = 1.89 ∗ 34 = 64.26  64.26 
Демонтаж отделки 
стен 
м2   = 1134.50 м    
Отчистка от старых 
слоев штукатурки 
м2   = 521,29 м    
Отчистка арматуры 
от коррозии 
м2   = 2.4 ∗ 3 ∗ 1 ∗ 55.04 = 396,29 м    
Демонтаж сидячих 
мест трибун 




м2   = 8643.8 м    
Демонтаж отделки 
наружных стен и 
фасада 




м2   = 2.4 ∗ 3 ∗ 1 ∗ 55.04 = 396,29 м    
Оштукатуривание 
конструкций 













  = 134,45 + 99,13 + 216,08 + 99 +








м3 Принимаем 1,5 м3 1,5 
Монтаж оконных 
проемов из ПВХ 
м2 
S=   +    +    +    = 28.44 + 27.6 +




м2   =   ∗   = 1.89 ∗ 34 = 64.26  64.26 
Устройство 
полов 
м2 S = 1134.5 м    




м2 S = 134,45 м    




  = 3 ∗ 5,5 = 16,5 м   
V = 16.5 ∗ 1 = 16.5 м   






Принимаем 5% от  общ = 264 ∗ 0,05 =






V = 2,5 ∗ 5 ∗ 0,8 = 10 м   




ростверка в 2 
слоя 
м2 
S = 2 ∗ (2.5 + 5) ∗ 0.8 ∗ 2 = 24 м   






V = 16.5 − 10 = 6.5 м   









м2   = 711.86 м    




т   =   ∗   = 2,8 ∗ 16 = 44,8 т   
Омоноличиваени
е опоры арки 
м3 
V = 2,5 ∗ 5 ∗ 0,57 = 7,13 м   






Окончание таблицы 5.2. 
Монтаж связей 
арок 
т   =   ∗   = 432,55 ∗ 9 = 3,89 т   




т   =   ∗   = 34 ∗ 376 = 12,03 т   
Окраска металл 
конструкций 





толщиной 100 мм 
м3 V = (63 + 15,2) ∗ 2 ∗ 0,1 = 15,64 м    





  = 22330,4 + 8643,8 = 30974,2 м   30,97 
 
Вывод: мы составили объем видов работ на такие работы как: 
демонтажные, монтажные, покрасочные, земельные, работы по благоустройству. 
Для того чтобы поднять груз на высоту и монтировать конструкции нужно 
выбрать грузозахватные и монтажные приспособления. Ведомость 
грузозахватных и монтажных приспособлений представлено в таблице под 
номером 5.3. 

























Стропить при монтаже:  
горизонтальные связи 
между арок; прогоны 
покрытия 
 
4 0,04 4,8 
45 
 
Окончание таблицы 5.3 
Вывод: мы выполнили подбор грузозахватных приспособлений для 
монтажа конструкций и выявили длину строп, для дальнейшего расчета. 
 
5.3 Выбор монтажного крана 
 
Требуется подобрать стреловой кран для монтажа металлоконструкций 
промышленного здания. 
1) Необходимая грузоподъёмность определяется в соответствии с самым 
тяжёлым элементом 
 тр =  э
    +  с = 2,926 + 0,513 = 3,439 т                                            (5.1) 
где  э
   
 – масса наиболее тяжелого элемента, т 
 с – масса строповочного устройства (траверсы ТР-20-5) 
Для стреловых самоходных кранов на гусеничном ходу или 
пневмоколесном ходу определяют высоту подъема крюка Hк, длину стрелы Lс и 
вылет крюка Lк. 
2) Требуемая высота подъема крюка определяется из условия монтажа 
наиболее высоко расположенного элемента и определяется по формуле: 
 крюка
тр
 = Н + ℎзап + ℎэт+ ℎстр                                                                     (5.2) 
где    − превышение опоры, монтируемого элемента над уровнем 
стоянки крана, м; 
ℎзап − запас по высоте для обеспечения безопасности монтажа (не 
менее 0,5 м), м; 
ℎэт − высота элемента при монтаже перед установкой в проектное 
положение, м; 
ℎстр − высота строповки элемента (от верха до крюка), м 
 крюка
тр
















Рисунок 5.1  - Схема для определения технических параметров крана 
3) Требуемый вылет крюка определяется по формуле. 
 тр
кр
 = (  +  ) ∙ ( тр




 = (  +    ) ∙ ( тр
ст − ℎш)/(ℎп + ℎс + ℎэ + ℎз) +                                      (5.4)   
где   − расстояние по горизонтали от оси стрелы до наиболее близко 
расположенной к стреле точки на элементе в его монтажном 
положении (не менее 1,5м), м; 
  − половина размера монтируемого элемента по горизонтали в 
монтажном положении в направлении стрелы крана, м; 
ℎп − высота полиспаста (принимаем равным 1,5 м), м; 
ℎс − высота строповки элемента (от верха до крюка), м 
  − расстояние от шарнира крепления пяты стрелы до оси 
вращения крана (принимается 1,8-2,0м), м 
 тр
кр
 = (12 + 7) ∙ (20 − 1,5)/(1,5 + 4,5 + 14 + 1) + 2 = 18,74 м 
Требуемая длина стрелы: 
 ст,тр =  ( тр
кр
− а)  + ( тр
ст − ℎш)
                                                                   (5.5) 
 ст,тр =  (18,74 − 2)
  + (19 − 1,5)  = 24,22 м 
 Угол β практически находится в пределах 30...40°, а угол α связан с 
вылетом основной стрелы. При выборе гуська учитывают, что его длина зависит 
в основном от размеров и места устанавливаемого элемента и величины. 
Окончательное решение по выбору монтажных машин принимают на 
основании технико-экономического сравнения нескольких предполагаемых 
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вариантов с учетом технологических особенностей использования и 
фактической производительности этих машин. 
Согласно рассчитанным техническим параметрам выбран автокран КС-
45717-1р «ИВАНОВЕЦ». 
Таблица 5.4 - Технические характеристики автокрана КС-45717-1р  
Базовое шасси Урал-4320 
Колесная формула 6х6 
Двигатель ЯМЗ-236НЕ2-3 
Мощность двигателя, кВТ (л.с.) 230 
Грузоподъемность, т 25 
Грузовой момент, тм 84,8 
Вылет стрелы, м 1,9-31,0 
Высота подъема, м 





Длина стрелы, м 9,9-30,7 
Длина гуська, м 9,0 
Скорость подъема (опускания) груза, м/мин 7,4 
Макс. скорость подъема(опускания) пустого крюка, 
м/мин 
40,0 
Скорость посадки, м/мин 0,2 
Рабочий диапазон, градусов 360 
Размер опорного контура (вдоль и поперек оси шасси), 
м 
при выдвинутых балках выносных опор 
при втянутых балках выносных опор 
 
6,0 х 5,433 
2.264х5,433 
Скорость передвижения, км/ч 60 








Полная масса с основной стрелой, т 21,93 
 




Рисунок 5.3 – Автомобильный стреловой кран КС-45717-1р 
«ИВАНОВЕЦ», график грузоподъемности 
5.4 Выбор и расчет автотранспортных средств 
 
Автотранспортные и железнодорожные перевозки являются основным 
способом доставки металлических конструкций с заводом изготовителей на 
строительные площадки. При этом применяют транспортные средства как 
общего назначения, так и специализированные. Автотранспортные средства 
общего назначения (бортовые автомобили) имеют кузов, предназначенный для 
перевозки любых видов грузов, в пределах его вместимости. Кузов 
специализированных автотранспортных средств рассчитан на перевозку 
определенного вида строительных грузов. При автомобильном типе покрытия 
дорог скорость движения автотранспортных средств, перевозящих строительные 
конструкции, не должна превышать 35 км/ч. 
При перевозке однотипных изделий время, расходуемое транспортом за 
один оборот, рассчитывается по формуле: 







= 0,86 =51 минута – время в пути, 
где   = 15 км – дальность поставки материалов; 
 ср = 35 км/ч – средняя скорость движения. 
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   = 6 мин – время, расходуемое на прицепку в течение одного оборота в 
среднем; 
   = 6 мин – время, расходуемое на отцепку в течение одного оборота в среднем; 
   = 8 мин – время маневрирование и прочие организационные мероприятия в 
течение одного оборота. 
 тр = 51 + 6 + 6 + 8 = 71 мин (1 час 11 мин). 




                                                                                                                                
где   – грузоподъемность; 
        – масса элемента.   




                                                                                                                           
где  общ – общее количество элементов 
Определяем время, необходимое на одну ходку: 
Т =   ∙   выгр +  погр  +  тр                                                                                      
где  выгр  – время, необходимое на выгрузку 1-го элемента; 
       погр  – время, необходимое на погрузку 1-го элемента; 
       тр – время, необходимое на транспортировку. 




                                                                                                                      
 




                                                                                                                      
1) Мелкосортный металл 
  = 1 ходка 
 см = 1 смена 
 
2) Бетонная смесь 
Для перевозки бетонной смеси принимаем КамАЗ-581453, объем 









= 76 ходка 




















= 1 ходка 








= 1 смены 
 








= 3 ходки 








= 1 смены 
 








= 1 ходка 








= 2 смены 








= 1 ходка 






















= 1 ходка 








= 1 смены 
 
Для подбора автотранспортных средств необходимо характеристики 
перевозимых изделий занести в таблицу 5.5 и выявить количество машин и 
количество машин-смен. 







































































































т 0,7 - 0,7 
КамАЗ-
5320 8 1 1 1 
2 Бетон м3 252,5 2,4 606 
КамАЗ-
581453 




м3 10,36 1,28 13,26 
КамАЗ-
5410 





шт. 16 2,93 46,88 
КамАЗ-
5410 
20 1 1 1 
5 Прогоны шт. 60 0,08 4,56 
КамАЗ-
5320 




шт. 60 0,065 4,54 
КамАЗ-
5320 




шт. 32 0,095 3,04 
КамАЗ-
5320 
8 1 1 1 
Вывод: выявлено необходимое количество автотраспортных средств и 
выполнен их подбор.   
5.5  Калькуляция трудовых затрат 























Нвр Всего Нвр Всего 
1.  
ГЭСН 46-
04-008-02 Разборка покрытий кровель: из листовой 
стали 
100 м2 17,10 8,58 18,33 6,66 14,24 18,5 
Кровельщик  




 58-01-02  
Разборка деревянных 
элементов конструкций 
крыш: стропил со 
стойками и подкосами из 
досок 
100 м2 7,2 22,68 20,41 0,29 2,01 20,5 
Плотник 
2 разр. – 2 
3,4 разр. – 1 
Подсобный рабочий 





Разборка слуховых окон: 
полукруглых и 
треугольных 
100 окон 0,04 138,4 0,69 4,28 0,02 1 
Плотник 
2 разр. – 2 
3,4 разр. – 1 
Подсобный рабочий 






рулонных кровель на 
покрытия из 
наплавляемых 
материалов: в два слоя 
100 м2 4,8 54,87 32,92 - - 33 
Кровельщик  
3,4 разр. – 1 
 
5.  ГЭСНр 56-
01-01 
Демонтаж оконных 
коробок: в каменных 
стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах 
100 
коробок 0,32 128,73 5,15 2,15 0,09 5,5 
Плотник 
2, 4 разр. – 1 
 
 
6.  ГЭСНр 56-
09-01 
Демонтаж дверных 
коробок: в каменных 
стенах с отбивкой 
штукатурки в откосах 
100 
коробок 0,34 179,3 7,62 7,93 0,34 8 
Плотник 





Продолжение таблицы 5.6 





100 м2 11,34 29,3 41,53 6,84 25,05 42 
Плотник 







потолков: чистой из 
строганных досок 
100 м2 11,34 28,87 40,92 0,8 1,13 41 
Плотник 










100 м2 5,21 33,64 21,91 - - 22 
Штукатур 
3,4 разр. - 1 
 




100 м2 3,96 0,9 0,45 -  0,5 
Штукатур 
3,4 разр. - 1 
 









1000 м2 8,64 57,76 62,38 47,1 50,87 62,5 
Асфальтобетонщик 
2 разр. – 2 
3,4 разр. – 1 
 
12.  ГЭСН 46-
02-009-02 
Отбивка штукатурки с 
поверхностей: стен и 
потолков кирпичных 
100 м2 7,12 22,82 20,31 - - 20,5 
Штукатур 







поверхностей за один раз: 
грунтовкой ГФ-021 
100 м2 3,96 5,31 2,63 1,12 0,55 3 
Штукатур 










Кладка стен кирпичных 
внутренних: при высоте 
этажа до 4 м 
1 м3 10,36 5,21 6,75 0,4 0,52 7 
Каменщик 








раствором простая: по 
камню и бетону стен 
100 м2 6,99 65,66 57,37 - - 57,5 
Штукатур 








каркасов, сеток и 
стержневой арматуры 
1 т 0,7 52,7 4,61 0,45 0,04 5 
Монтажник 







строения: в условиях 
закрытой акватории 
100 м3 0,015 
828,6
5 
1,55 60,84 0,11 2 
Бетонщик 





Установка в жилых и 
общественных зданиях 
оконных блоков из ПВХ 
профилей: поворотных 
(откидных, поворотно-
откидных) с площадью 
проема более 2 м2 
двухстворчатых 
100 м2 0,7 
145,7
2 
12,75 19,22 1,68 13 
Плотник 






Установка блоков в 
наружных и внутренних 
дверных проемах: в 
каменных стенах, 
площадь проема до 3 м2 
100 м2 0,64 
104,2
8 
8,34 - - 8,5 
Плотник 











Устройство покрытий: из 
досок ламинированных 
замковым способом 
100 м2 5,35 25,61 17,13 0,83 0,56 26 
Паркетчик 






Устройство покрытий на 
цементном растворе из 
плиток: керамических для 
полов одноцветных с 
красителем 
100 м2 3,15 
119,7
8 
47,16 2,3 0,91 47,5 
Облицовщик-
плиточник 





Устройство покрытий: из 
ковров насухо с 
проклеиванием на стыках 
клеем "Бустилат" 
100 м2 2,85 47,17 16,80 0,5 0,18 17 
Плотник 










по штукатурке стен 
100 м2 3,67 42,9 19,68 0,15 0,07 20 
Маляр 






Наружная облицовка по 
бетонной поверхности 
керамическими 
отдельными плитками: на 
цементном растворе стен 
100 м2 1,34 307,8 51,56 1,21 0,2 52 
Облицовщик-
плиточник 






Оклейка обоями стен по 
монолитной штукатурке и 
бетону: простыми и 
средней плотности 
100 м2 1,98 33,63 8,32 0,01 0,02 8,5 
Маляр 





Разработка грунта в отвал 
экскаваторами "драглайн" 
или "обратная лопата" с 
ковшом вместимостью: 
2,5 (1,5-3) м3, группа 
грунтов 1 
1000 м3 0,26 4,97 0,16 6,89 0,22 0,5 
Машинист 
5 разр. – 1 
Помощник 
машиниста 










монолитного бетона и 
железобетона: плитных 
оснований 
100 м3 1,60 218 43,6 21,36 4,27 44 
Бетонщик 
2,4 разр. – 1 
Машинист крана 






обмазочная битумная в 2 
слоя по выровненной 
поверхности бутовой 
кладки, кирпичу, бетону 
100 м2 3,84 21,2 10,18 1,95 0,94 10,5 
Гидроизолировщик 








котлованов и ям, группа 
грунтов: 1 
100 м3 1,04 88,5 11,51 - - 12 
Землекоп 






теплоизоляции зданий с 
тонкой штукатуркой по 
утеплителю плит до: 100 
мм 
100 м2 3,06 36,12 13,8 6,08 5,4 13,5 
Термоизолировщик 










(с его устройством): 
фасадными панелями из 




из пленки ЮТАФОЛ 
100 м2 3,06 153,3 58,63 39,99 15,29 59 
Облицовщик-
плиточник 











Монтаж стропильных и 
подстропильных ферм на 
высоте до 25 м пролетом: 
до 24 м массой до 3,0 т 
1 т 44,8 25,53 
142,9
7 
3,72 20,83 143 
Монтажники 
конструкций 
3, 4, 5 разр. – 1 
Машинист крана 






монолитного бетона и 
железобетона: плитных 
оснований 
100 м3 0,91 218 24,8 0,48 0,05 25 
Бетонщик 
2,4 разр. – 1 
Машинист крана 





Монтаж связей и 
распорок из одиночных и 
парных уголков, 
гнутосварных профилей 
для пролетов: до 24 м при 
высоте здания до 25 м 
1 т 3,89 63,28 7,68 0,12 0,05 8 
Монтажники 
конструкций 
3, 4 разр. – 1 
Машинист крана 





Монтаж прогонов при 
шаге ферм до 12 м при 
высоте здания: до 25 м 
1 т 3,88 15,79 7,66 0,13 0,05 8 
Монтажники 
конструкций 
3, 4 разр. – 1 
Машинист крана 








балок, труб диаметром 
более 50 мм и т.п., 
количество окрасок 2 
100 м2 6,41 40,59 32,53 0,03 0,024 33 
Маляр 








при высоте здания до 25 
м 
100 м2 16,2 35,5 71,89 0,21 0,42 72 
Монтажники 
конструкций 
3, 4 разр. – 1 
Машинист крана 




5.6 Расчет численно-квалификационного состава бригады 




∙ 100% ,                                                                                     (5.7) 
где Тр- общая трудоемкость, чел/час, Тр = 2613,11 чел/час 
        п =  продолжительность работы (дней) 




∙ 100% = 15,41  
2. Определяем квалификационный состав бригады по профессиям: 
Количество рабочих каждой профессии и разряд определяем по 
калькуляции и потребности рабочих в каждом звене, результаты сводим в 
таблицу 5.7 
Таблица 5.7 – Численно-квалификационный состав бригад и звеньев 
Специальность Разряд 
Количество рабочих в звене 
В звене В бригаде 



















3 4 1 
3 1 












4 3 1 
2 2 
Подсобный рабочий 5 1 1 
Итого 23 
Вывод: мы выявили общее число рабочих на весь строительный период и 
с помощью таблицы более ясно виден состав рабочих.  
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5.7 Строительный генеральный план 
5.7.1 Общие сведения 
 
Стройгенпланом называют генеральный план площадки, на котором 
показана расстановка основных монтажных и грузоподъёмных механизмов, 
временных зданий, сооружений и установок, возводимых и использованных в 
период строительства.  
Различают стройгенплан (СГП) общеплощадочный и объектный. 
Общеплощадочный СГП разрабатывается на строительство комплекса или на 
отдельные сплошные здания и сооружения. Объектный СГП проектируют 
отдельно на все строящиеся здания и сооружения, входящие в состав 
общеплощадочного СГП. Составляется он в строительной организации на одно 
или несколько зданий и сооружений на стадии рабочей документации в составе 
ППР. Различия в методах проектирования между СГП в составе ПОС и ППР 
сводятся, по существу к степени детализации разработки плана и точности 
расчёта.  
СГП является часть комплексной документации на строительство, и его 
решение должно быть увязаны с остальными разделами проекта, в том числе с 
сроками строительства установленными графиками; решения СГП должны 
отвечать требованиям строительных нормативов; временные здания и 
сооружения, а также установки располагают на территориях, 
непредназначенных под застройку СГП должны обеспечивать рациональное 
прохождение грузопотоков на площадке путём сокращения числа перегрузок и 
уменьшения расстояния перевозки. СГП должен обеспечивать наибольшей 
удовлетворение бытовых нужд работающих на строительстве; принятые в СГП 
решения должны отвечать требованиям техники безопасности, пожарной 
безопасности и условиям охраны окружающей среды; затраты на временное 
строительство должны быть минимальными. 
При проектировании временных дорог соблюдены указанные ниже 
расстояния: между дорогой и складской площадкой — 1,0 м; осью движения 
крана и площадкой складирования — не менее 2,5 м; дорогой и забором — не 
менее 1,5 м.  
Кроме того, соблюдены следующие требование: ширина временной 
дороги при одностороннем движении 3,5-5 м, при двустороннем – 6-8 м; радиус 
закругления дороги 12 м; расстояние между дорогой и складской площадкой 1 
м. Ширина кармана – 5 м, протяженность кармана – 10 м.  
Открытые площадки складирования располагаются в зоне действия крана 
с учетом технологической последовательности использования. Граница 
открытых складов проходит от края временной дороги на расстоянии 1 м.  
Строительная площадка ограждается на расстоянии не менее 2 м от края 
проезжей части дороги, временных зданий и сооружений, складов. Ограждение 






5.7.2 Расчет монтажных и безопасных зон работы крана 
 
При размещении строительных машин на строительном генеральном 
плане устанавливают зоны работы машин. 
Монтажной зоны называют пространство, где возможно падение груза 
при монтаже согласно СНиП III-4-80 зона равна контуру здания, плюс 7 м (при 
высоте здания до 20 м). 
Рабочей зоной крана называют пространство, находящееся в пределах 
линии описываемой крюком крана:  раб =       =  31 м 
Опасной зоной работы крана называют пространство, где возможно 
падение груза при его перемещении с учетом вероятного рассеивания при 
падении определяется по формуле: 
 оп =       + 0,5     +   без, 
где      − максимальный  рабочий вылет стрелы крана, равен 31 м 
0,5     − половина длины наибольшего перемещаемого груза, 
равна 0,5 ∗ 21 = 10,5 м (21м – длина фермы) 
 без − дополнительное расстояние для безопасной работы, 
принимают 10м при высоте возможного падения до 100 м. 
 оп =  31 + 10,5 +  10 = 51,5 м  
 
5.7.3 Расчет временных административно-бытовых зданий 
 
К административным зданиям относятся: прорабская, к санитарно-
бытовым: гардеробная. 
Потребность при строительстве объекта в административно-бытовых 
зданиях определяются из расчетной численности персонала. 
Число рабочих принимают из графика движения рабочей силы N= 17 чел. 
Для расчета берут максимальное количество рабочих в первую смену, т.е. 70% 
от количества рабочих в две смены. ИТР и служащих принимают 10% (2 чел), 
МОП и пожарно-сторожевая охрана – 2% (1 чел.) от количества рабочих. 
Площади административно-бытовых зданий рассчитываются по нормативным, 
затем по расчетным площадям выбирают конкретные помещения. Для этого 
применяют инвентарные временные здания следующего типа: сборно-
разборные, контейнерные и передвижные. 
Таблица 5.8 - Выбор временных зданий и сооружений 
№ Назначение зданий и 
сооружений 
Количество Размеры, м Площадь 
1 Диспетчерская  1 2×3 6 
2 Комната для отдыха и 
обогрева 
1 3,8×2,1 7,98 
3 Комната для приёма 
пищи 
1 6,7×3 21,6 
4 Умывальная  1 2,7×2,9 15,66 




Окончание таблицы 5.8 
6 Комната для сушки  1 6,5×2,8 18,2 
7 Гардеробная  1 6,7×3 20,1 
8 Прорабская 1 2,7×2,8 14,4 
9 Бытовой вагончик 1 2,7×2,8 14,4 
10 Склад-контейнер 1 2,7×2,8 14,4 
11 Душевая с санузлом 1 2,7×2,8 14,4 
 
Таблица 5.9 - Инвентарные здания и сооружения 
































5.8 Проектирование временных дорог 
 
Для нужд строительства используются постоянные и временные 
автодороги, которые размещаются в зависимости от принятой схемы движения 
автотранспорта. Схема движения на строительной площадке разрабатывается 
исходя из принятой технологии очередности производства строительно-
монтажных работ, расположения зон хранения и вида материалов. 
Конструкции временных дорог принимают в зависимости от 
интенсивности движения, типа машин, несущей способности грунтов. 
Принимаем естественные грунтовые дороги. 
Основные параметры временных дорог при числе полос движения-1: 
ширина  полосы движения – 3,5 м, 
ширина проезжей части – 3,5 м, 
ширина земляного полотна – 6 м, 
наименьшие радиусы кривых в плане – 12 м. 
При трассировке дорог должны соблюдаться минимальные расстояния в 
соответствии с ТБ: 
между дорогой и складской площадью: 0,5-1 м 
между дорогой и ограждением площадки: 1,5 м.  
62 
 
5.9 Расчет приобъектных складов 
 
На строительной площадке организуют для хранения материалов 
приобъектные склады, которые могут быть организованы в виде 
- открытых складских площадок в зоне действия монтажного крана и 
механизмов; 
- полузакрытых складов (навесов) для материалов, требующих защиты от 
прямого воздействия солнца и осадков (деревянные изделия, толь, рубероид, 
шифер и др.) 
- закрытых складов для хранения дорогостоящих или портящихся на 
открытом воздухе материалов (цемента, извести, гипса, гвоздей и спецодежды) 
Для хранения колонн, покрытия, ферм предусмотрены открытые 
площадки 
При проектировании складов решаются три основных вопроса: 
- определить необходимые запасы материалов, подлежащих хранению; 
- рассчитать площади по видам хранения; 
-выбрать типы складов и разместить их вблизи дорог. 
Запас материалов конструкций определяем по формуле: 
 скл = Робщ/Т ∗ Тн ∗ К  ∗ К   
где Робщ − количество материалов и конструкций, необходимое для 
строительства; 
Т − продолжительность работ, выполняемых с использованием этих 
материалов, дней (по календарному плану); 
Тн − норма запасов материалов, дней (для ж/б изделий при 
дальности доставки до 50 км 5..10 дней, для металлоконструкций 8-
12 дней); 
К  − коэффициент неравномерности поступления материалов на 
склад (для автотранспорта 1,1); 
К  − коэффициент потребления материалов (1,3). 
Полезная площадь склада определяется по формуле: 
 скл = Рскл ∙    
где   − нормативная площадь на единицу складируемого материала 
 скл = Рскл ∙    
Площадь подъездных путей и дорог вычисляется отдельно от полезной, с 
учетом длины складов, типов применяемых кранов и транспортных средств. 
Проходы между штабелями устраивают не реже, чем через два штабеля в 
продольном направлении и не реже, чем через 25 м в поперечном направлении. 
Ширина прохода 0,7 м, зазоры между смежными штабелями 0,2 м 
Металлические арки укладываются на металлические опоры. В каждый 
штабель укладывают конструкции только одном марки. Знаки маркировки 
изделий всегда должны быть обращены в сторону прохода или проезда. Каждое 
изделие должно опираться на деревянные инвентарные подкладки и прокладки. 




 общ =  скл/Кисп  
где Кисп − коэффициент использования площади складов, равный для 
открытого склада при штабельном хранении ж/б изделий 0,4 .0.6; для 
металла 0,5..0,6 
Определяем площади складирования основных конструкций: 








∙ 2,5 = 0,1 м  





  ∙ 10 ∙ 1,1 ∙ 1,3 = 21,79  
 общ = 15 ∗ 1 = 15 м
  




  ∙ 10 ∙ 1,1 ∙ 1,3 = 81,71  
 скл = 12 ∗ 0,5 = 6 м
  




  ∙ 10 ∙ 1,1 ∙ 1,3 = 81,71  
 скл = 12 ∗ 0,5 = 6 м
  
 Общая требуемая площадь склада:  
 скл = ∑  скл = 0,1 + 21,79 + 81,71 + 81,71 = 185,31 м
   
 
5.10 Расчёт электроснабжения 
 
Расчёт количества прожекторов на объекте: 
Устанавливаем прожекторы с лампами накаливания типа ПЗС-45. 
Ориентировочное количество прожекторов n, подлежащее установке для 
создания на площади S требуемой освещенности Ep=KEH (К – коэффициент 
запаса для прожекторов с лампами накаливания принимается равным 1,5; EH – 





,                                                                                               (4.15) 
где m – коэффициент, учитывающий световую отдачу источников света, 
к.п.д. прожекторов и коэффициент использования светового потока; 
Рл – мощность лампы применяемых типов прожекторов. 
n=0,3∙3∙14662/1000=7,79 прожекторов. 




6 Оценка воздействия на окружающую среду 
6.1 Характеристика земельного участка и объекта строительства 
 
Участок расположен в центре поселка в зоне жилой застройки. Рядом с 
рассматриваемым участком располагаются жилые дома. Имеются хорошие 
подъездные пути для легкового транспорта.  
Проект реконструкции здания республиканского ипподрома разработан 
согласно СНиП 31-06-2009 «Общественные здания и сооружения» [8]. 
В проекте предусмотрено усиление существующих конструкций, замена 
отделки, перепланировка помещений, усиление трибун, устройство наружной 
металлической конструкции в виде полуарки для защиты трибун.  
Все узлы усиления, а также затраты на выполнение этих мероприятий 
разработаны в соответствующих разделах.   
 
6.2 Характеристика климата  
 
Климат района резко-континентальный, местами засушливый. 
Среднегодовая температура воздуха приведена в таблице 1. 
Таблица 4.1 - Средняя температура воздуха  
Месяцы I     II III IV V VI VII VIII IX     X     XI XII 
Осадки 7 6 5 13 23 53 56 61 33 20 13 9 
 
Распределение осадков в течение года неравномерное. В центральной 
части котловины выпадает 240-270 мм., на периферии до 450-500 мм осадков. 
На летний период приходится 50,6 % от суммы годовых осадков. 
Влагообеспеченность территории за соответствующий период 
определяют по гидротермическую коэффициенту ГТК, который определяется 
из соотношений суммы осадков за вегетационный период к утроенной сумме 
средних месячных температур за этот период. 
Согласно данному коэффициенту территория района находится во 
влажной зоне, неустойчиво увлажненной подзоне. Относится к природной зоне 
лесостепь, вероятность различно увлажненных лет: сухих-0,очень засушливых-
15, засушливых-25, слабозасушливых-30, влажных-20 и избыточно влыжных-
10. 
Коэффициент водного баланса находится как отношение суммы осадков 
за год к сумме положительных среднемесячных температур воздуха за год. 
Средняя температура января от - 16 до - 20,5 С, июня от 18,2 до 19,6 С. 
Зимой бывают морозы до - 52 С, а летом температура иногда поднимается до 









6.3 Оценка воздействия на окружающую среду 
6.3.1 Оценка воздействия при реконструкции объекта на 
атмосферный воздух  
 
Реконструкция предусматривает выполнение ряда работ по возведению 
пристройки, в том числе земельные, монтажные, отделочные, кровельные, 
дорожные работы, подведение инженерных коммуникаций  и т. д., что 
сопровождается выбросом загрязняющих веществ в атмосферный воздух. 
Основным видом воздействия на состояние воздушного бассейна района 
расположения объекта в период строительства является: 
 загрязнение атмосферного воздуха выбросами отработанных газов 
грузовых автомобилей, занятых доставкой строительных материалов, 
вывозящих отходы и строительный мусор; 
 загрязнение атмосферного воздуха выбросами при лакокрасочных 
работах; 
 загрязнение атмосферного воздуха выбросами отработанных газов 
строительной техники; 
 загрязнение атмосферного воздуха выбросами вредных веществ 
при проведении сварочных работ. 
Расчёт объёма выбросов проводится согласно регламентированной 
Методики проведения инвентаризации выбросов загрязняющих веществ в 
атмосферу для автотранспортных предприятий (расчетным методом), РДС 82-
202-96, ГН 2.1.6.1338-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
загрязняющих веществ в атмосферном воздухе населенных мест", ГН 
2.1.6.1765-03 "Предельно допустимые концентрации (ПДК) загрязняющих 
веществ в атмосферном воздухе населенных мест", Федеральному 
классификационному каталогу отходов. 
 
6.4 Расчет выбросов от работы автотранспорта 
На данном земельном участке при реконструкции находятся 2 крана и 2 
машины. 



















 (2 шт) 
11 дизель теплый 50 25 4 3 
Камаз 55111 
(самосвал) 








11 дизель теплый 100 11 4 3 
 




СО СН NOх С SO2 
mпр mхх mL mпр mхх mL mпр mхх mL mпр mхх mL mпр mхх mL 
Автокра
н (2 шт) 











3,0 2,9 6,1 0,40 0,45 1,0 1,00 1,00 4,0 0,04 0,040 0,30 0,113 0,100 0,54 
 
Расчет валового выброса загрязняющих веществ от продуктов сгорания 
топлива производится по формуле: 
г,tmLmtmM 1ххkiхх1kiLпрkiпрki1  ;                              (6.1) 
где: kiпр
m
 - удельный выброс i-го вещества при прогреве двигателя 
автомобиля «к» группы, г/мин; 
ikLm  - пробеговый выброс i-го вещества, автомобилем «к» группы при 
движении со скоростью 10-20 км/час, г/км; 
kiххm  - удельный выброс i-го вещества при работе двигателя автомобиля 
«к» группы на холостом ходу, г/мин; 
tnp - время прогрева двигателя 
L1 - пробег автомобиля по территории стоянки 
21 хххх t,t  - время работы двигателя на холостом ходу при выезде с 
территории стоянки и возврате на неё 
Максимально разовый выброс загрязняющих веществ от продуктов 














                                                                  (6.2) 
где:
'
крN  - количество автомобилей группы, проезжающих по р-му проезду 
за 1 час, характеризующийся максимальной интенсивностью движения; 
Lp - протяженность р-го внутреннего проезда, км. 
Данные по расчету валового и максимально разового выбросов 
приведены в таблице 6.3 для каждого вида транспортных средств.  
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СО 0,015 0,0122 0,0122 0,208 0,169 0,169 
СН 0,0022 0,002 0,002 0,031 0,028 0,028 
NOx 0,009 0,008 0,008 0,125 0,111 0,111 
С 0,0008 0,0006 0,0006 0,011 0,008 0,008 
SO2 0,00156 0,00108 0,00108 0,022 0,015 0,015 
 
6.5 Расчет выбросов от сварочных работ 
 
Основное назначение сварочных электродов УОНИ 13/55 
Марка сварочные электроды УОНИ 13/55 предназначена для сварки 
особо ответственных конструкций из углеродистых и низколегированных 
сталей, когда к металлу швов предъявляют повышенные требования по 
пластичности и ударной вязкости. Допускается сварка электродами УОНИ 
13/55 во всех пространственных положениях шва постоянным током обратной 
полярности. По заключению независимых экспертов электроды УОНИ 13/55 
самые высококачественные из всех отечественных и зарубежных 
производителей сварочных электродов. 
 
6.6 Характеристика электродов УОНИ 13/55 
 
Покрытие марки сварочных электродов УОНИ 13/55 – основное. 
Коэффициент наплавки УОНИ 13/55  – 9,5 г/А·ч. 
Производительность наплавки электродов (для диаметра 4,0 мм) – 1,4 
кг/ч. 
Расход электродов УОНИ 13/55  на 1 кг наплавленного металла – 1,7 кг. 
 Таблица 6.4 - Типичные механические свойства металла шва сварочных 







13/55 sт, МПа 
Относительное 
удлинение 
электродов d5, % 
Ударная 
вязкость УОНИ 
13/55  aн, Дж/см2 
540 410 29 260 
  
Таблица 6.5 - Типичный химический состав наплавленного металла марки 
сварочных электродов УОНИ13/55, % 
C Mn Si S P 






Таблица 6.6 - Геометрические размеры и сила тока при сварке сварочных 




Длина, мм УОНИ 
13/55 
Ток,  АУОНИ 13/55 Среднее количество 
электродов в 1 кг, шт. 
2,0 300 40 – 90 98 
2,5 350 50 – 100 55 
3,0 350 60 – 130 40 
4,0 450 100 – 180 15 
5,0 450 140 – 210 11 
   
6.7 Технологические особенности сварки электродами УОНИ 13/55 
Сварку электродов производят только на короткой длине дуги по 
очищенным кромкам. 
Прокалка УОНИ 13/55 перед сваркой: 250-300°С; 1 ч. 
Таблица 6.7 - Удельный выброс вредных веществ и их значение 
Вредное вещество Удельный выброс, г/кг расходуемых 
сварочных материалов 
Сварочная аэрозоль 16,99 
Марганец и его соединения 1,09 
Оксид железа (FeO) 13,90 
Пыль неорганическая, содержащая SiO2 
(20 - 70 %) 
1,00 
Фториды (в пересчете на F) 1,00 
Фтористый водород 0,93 
Азота диоксид 2,70 
Углерода оксид (СО) 13,3 
 
Валовый выброс вредных веществ при сварочных работ производится по 
формуле: 
                                   Мi= gi*B*10-6 , т/год                                        (6.3) 
где:gсi - удельный показатель выделяемого загрязняющего вещества 
расходуемых сварочных материалов (г/кг); 
В - масса расходуемого сварочного материала = 600 кг. 
Мсварочная аэрозоль = 16,99*0,6*10-6 = 0,000010 т/год; 
Ммарганец= 1,09*0,6*10-6 = 0,000654 т/год; 
МFeO= 13,9*0,6*10-6 = 0,000834 т/год; 
Мпыль неорганическая= 1,00*0,6*10-6 = 0,000036 т/год; 
МF= 1,00*0,6*10-6 = 0,000036 т/год; 
Мфтористый водород= 0,93*0,6*10-6 = 0,000558 т/год; 
Мазота диоксид= 2,7*0,6*10-6 = 0,000162 т/год; 
МСО= 13,3*0,6*10-6 = 0,000798 т/год; 
Максимально разовый выброс вредных веществ при сварочных работах 
производится по формуле: 
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 Gi = 
  ∗ 
 ∗    
 , г/с                                                                                    (6.4) 
где:b - максимальное количество сварочных материалов, расходуемых в 
течение рабочего дня = 50 кг; 
t - «чистое» время, затрачиваемое на сварку в течение рабочего дня = 5 ч. 
G сварочная аэрозоль= 
  .  ∗  
 ∗    








= 0,039 г/с; 
G пыль неорганическая= 
 ∗  
 ∗    




= 0,0028 г/с; 
G фтористый водород= 
 ,  ∗  
 ∗    
= 0,0026 г/с; 
G азота диоксид= 
 , ∗  
 ∗    




= 0,0369 г/с. 
Таблица 6.8- Расчетные данные 
Удельный выброс вредного 
вещества 
М,т/год G,г/с 
Сварочная аэрозоль 0,000010 0,047 
Марганец и его соединения 0,000654 0,003 
Оксид железа (FeO) 0,000834 0,039 
Пыль неорганическая, 
содержащая SiO2 
(20 - 70 %) 
0,000036 0,0028 
Фториды (в пересчете на F) 0,000036 0,0028 
Фтористый водород 0,000558 0,0026 
Азота диоксид 0,000162 0,0075 
Углерода оксид (СО) 0,000798 0,0369 
 
6.8 Расчет выбросов от лакокрасочных работ 
Ручное нанесение 
Таблица 6.9 - Характеристики нанесения краски  
Тип нанесения (ручное) Доля сухой части, %, (f1) Доля летучей части, %, (f2) 
Эмаль ПФ-133 50 50 
Лак МЛ-92 52,5 47,5 









Таблица 6.10- Вредные вещества в ЛКМ 































6,0 - 28,20 - 28,20 37,60 21 79 
 
Валовый выброс вредных веществ при лакокрасочных работах: 
              Мiок =Zкр *(1- Δсух*10-2)* φiкр* βок *10-4                                     (6.5) 
Таблица 6.11- Расчетные данные по валовому выбросу 
Покрытие М,т/год 







133 (170 кг) 
0,00021 0,00021 - - - - 
Лак МЛ-92 
(170 кг) 




0,00027 - 0,0002 - 0,0002 0,00018 
 
Максимально разовый выброс вредных веществ при лакокрасочных 




 , г/с                                                                                                 (6.6) 
Таблица 6.12 - Расчетные данные по максимально разовому выбросу 
Покрытие G,г/с 









0,00059 0,00059 - - - - 
Лак МЛ-92 
(170 кг) 




0,00075 - 0,00056 - 0,00056 0,0005 




Расчет полей концентраций вредных веществ в атмосфере без учета 
влияния застройки рассчитан в соответствии с ОНД – 86.   
Таблица 6.13 – Расчет фонового загрязнения от всех работ 
Код Наименование Валовый выброс, 
т/год 
Максимально 




0337 оксид углерода 0,03941723 0,5829 0,1113 5,0000 
0415 углеводород 0,0062 0,087000 0,0017 50,0000 
0304 оксид азота 0,02500351 0,3545 0,8609 1,0000 
Окончание таблицы 6.13 
0328 Углерод 0,002 0,027000 0,1386 0,1500 
0330 диоксид серы 0,00372 0,052000 0,1032 0,5000 
0143 марганец и его 
соединения 
0,00000142 0,003000 0,0007 0,0100 
0123 оксид железа 0,00001807 0,039000 0,0023 0,0400 
2907 пыль неорганическая 0,00000130 0,002800 0,0001 0,1500 
1530 Сварочная аэрозоль 0,00002209 0,047 0,0036 0,06 
0354 Фториды 0,00000130 0,0028 0,0001 0,4 
0342 Фтористый водород 0,00001209 0,0026 0,0001 0,02 
0616 ксилол 0,00074 0,002040 0,0005 0,2000 
2752 уайт-спирит 0,00047 0,001850 0,0004 1,0000 
3202 этиловый спирт 0,00018 0,000500 0,0001 0,0700 
1042 Небутиловый спирт 0,00059 0,00166 0,0004 0,1 
1043 Изобутиловый спирт 0,00039 0,0011 0,0007 0,8 
1401 ацетон 0,0002 0,00056 0,0001 0,35 
ИТОГО 0,07896701 1,18131 1,248  
По проведенным расчетам концентрации вредных веществ по 
экологическому калькулятору видно, что фоновое загрязнение не превышает 





7 Безопасность жизнедеятельности  
7.1 Общие положения безопасности условий труда в строительстве  
 
Требования, инструкции и рекомендации по охране труда для работников 
организаций следует разрабатывать согласно СНиП 12-03-99 Безопасность 
труда в строительстве. Часть 1. [7] Организация и выполнение работ в 
строительном производстве, промышленности строительных материалов и 
строительной индустрии должны осуществляться при соблюдении 
законодательства Российской Федерации об охране труда.  
Ответственные за состояние техники безопасности – прорабы и мастера, 
в пределах порученных им участков работы. Руководство охраной труда, ее 
обеспечение и ответственность за ее состояние возлагают на главных 
инженеров и начальников строек, а также на специально назначенных 
работников службы техники безопасности. Инженерно-техническим 
работникам поручено не только обеспечивать безопасную организацию 
производства, обучение и снабжение рабочих спецодеждой и средствами 
индивидуальной защиты, но осуществлять контроль за применением и 
правильным использованием спецодежды и защитных приспособлений, за 
соблюдением правил техники безопасности. Общественный контроль за 
охраной труда на стройках осуществляют профессиональные союзы через 
комиссии профсоюзных организаций и общественных инспекторов. 
 
7.2 Требования безопасности к обустройству и содержанию 
строительной площадки, участников работ и рабочих мест 
 
Устройство производственных территорий здания «Ипподрома», их 
техническая эксплуатация должны соответствовать требованиям строительных 
норм и правил, государственных стандартов, санитарных, противопожарных, 
экологических и других действующих нормативных документов.  
Производственные территории и участки работ в населенных пунктах или 
на территории организации во избежание доступа посторонних лиц должны 
быть ограждены. Конструкция защитных ограждений должна удовлетворять 
следующим требованиям: высота ограждения производственных территорий 
должна быть не менее 1,6 м, а участков работ – не менее 1,2 м; ограждения, 
примыкающие к местам массового прохода людей, должны иметь высоту не 
менее 2 м и оборудованы сплошным защитным козырьком.  
Места прохода людей в пределах опасных зон должны иметь защитные 
ограждения. У въезда на производственную территорию необходимо 
устанавливать схему внутрипостроечных дорог и проездов с указанием мест 
складирования материалов и конструкций, мест разворота транспортных 
средств, объектов пожарного водоснабжения и пр.  
Внутренние автомобильные дороги производственных территорий 
должны соответствовать строительным нормам и правилам и оборудованы 
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соответствующими дорожными знаками, регламентирующими порядок 
движения транспортных средств и строительных машин.  
При производстве земляных работ на территории населенных пунктов 
или на производственных территориях котлованы, ямы, траншеи и канавы в 
местах, где происходит движение людей и транспорта, должны быть ограждены 
в соответствии с требованиями конструкций защитного ограждения. 
На производственных территориях, участках работ и рабочих местах 
работники должны быть обеспечены питьевой водой, качество которой должно 
соответствовать санитарным требованиям.  
Строительные площадки, участки работ и рабочие места, проезды и 
подходы к ним в темное время суток должны быть освещены в соответствии с 
требованиями государственных стандартов.  
При температуре воздуха на рабочих местах ниже 10 град. С работающие 
на открытом воздухе или в неотапливаемых помещениях должны быть 
обеспечены помещениями для обогрева.  
Проходы на рабочих местах и к рабочим местам должны отвечать 
следующим требованиям:  
- ширина одиночных проходов к рабочим местам и на рабочих местах 
должна быть не менее 0,6 м, а высота таких проходов в свету - не менее 1,8 м;  
- лестницы или скобы, применяемые для подъема или спуска работников 
на рабочие места, расположенные на высоте более 5 м, должны быть 
оборудованы устройствами для закрепления фала предохранительного пояса 
(канатами с ловителями и др.).  
При выполнении работ на высоте, внизу, под местом работ, необходимо 
выделить опасные зоны. 
 
7.3 Требования безопасности при складировании материалов и 
конструкций  
 
Материалы (конструкции) при реконструкции здания «Ипподрома» 
размещены в соответствии с требованиями настоящих норм по охране труда на 
выровненных площадках, чтобы не произошло самопроизвольного смещения, 
просадки, осыпания и раскатывания складируемых материалов.  
Материалы, изделия, конструкции и оборудование при складировании на 
строительной площадке и рабочих местах укладываются следующим образом:  
- пиломатериалы - в штабель, высота которого при рядовой укладке 
составляет не более половины ширины штабеля;  
- мелкосортный металл - в стеллаж высотой не более 1,5 м;  
- крупногабаритное и тяжеловесное оборудование и его части - в один 
ярус на подкладках;  
- рулонные материалы - вертикально в 1 ряд на подкладках;  
- черные прокатные металлы (листовая сталь, швеллеры, уголки) - в 
штабель высотой до 1,5 м на подкладках и с прокладками; 
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- трубы диаметром до 300 мм —в штабель высотой до 3 м на подкладках 
и с прокладками с концевыми упорами; 
- трубы диаметром более 300 мм— в штабель высотой до 3 м в седло без 
прокладок с концевыми упорами; 
Складирование других материалов, конструкций и изделий осуществлено 
согласно требованиям стандартов и технических условий на них.  
Между штабелями (стеллажами) на складах предусмотрены проходы 
шириной 1 м и проезды, ширина которых зависит от габаритов транспортных 
средств и погрузочно-разгрузочных механизмов, обслуживающих склад. 
Прислонять (опирать) материалы и изделия к заборам, деревьям и элементам 
временных и капитальных сооружений не допускается.  
 
7.4 Безопасность транспортных и погрузочно-разгрузочных работ  
 
При выполнении транспортных и погрузочно-разгрузочных работ в 
строительстве, промышленности строительных материалов и стройиндустрии в 
зависимости от вида транспортных средств наряду с требованиями настоящих 
правил и норм должны соблюдаться правила по охране труда на автомобильном 
транспорте, межотраслевые правила по охране труда и государственные 
стандарты.  
Транспортные средства и оборудование, применяемое для погрузочно-
разгрузочных работ, должно соответствовать характеру перерабатываемого 
груза.  
Движение автомобилей на производственной территории, погрузочно-
разгрузочных площадках и подъездных путях к ним должно регулироваться 
общепринятыми дорожными знаками и указателями.  
При размещении автомобилей на погрузочно-разгрузочных площадках 
расстояние между автомобилями, стоящими друг за другом (в глубину), должно 
быть не менее 1 м, а между автомобилями, стоящими рядом (по фронту), - не 
менее 1,5 м.  
Если автомобили устанавливают для погрузки или разгрузки вблизи 
здания, то между зданием и задним бортом автомобиля (или задней точкой 
свешиваемого груза) должен соблюдаться интервал не менее 0,5 м.  
Расстояние между автомобилем и штабелем груза должно быть не менее 
1 м. 
 
7.5 Безопасность труда при земляных работах  
 
Земляные работы (разработка траншей, котлованов, подготовка ям для 
опор) следует выполнять только по утвержденным чертежам, в которых 
должны быть указаны все подземные сооружения, расположенные вдоль 
трассы линии связи или пересекающие ее в пределах рабочей зоны. При 
приближении к линиям подземных коммуникаций земляные работы должны 
выполняться под наблюдением производителя работ или мастера, а в охранной 
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зоне действующих подземных коммуникаций - под наблюдением 
представителей организаций, эксплуатирующих эти сооружения.  
Все организации, имеющие в районе прокладываемой линии связи 
подземные сооружения, должны быть не позднее чем за 5 суток до начала 
земляных работ письменно уведомлены о предстоящих работах и за сутки 
вызваны их представители к месту работ для уточнения местоположения 
принадлежащих им сооружений и согласования мер, исключающих 
повреждения сооружений.  
Земляные работы вблизи существующих подземных коммуникаций 
должны выполняться с предварительным шурфованием.  
В охранных зонах действующих подземных коммуникаций разработка 
грунта механизированным способом, а также с применением ударных 
инструментов запрещена (за исключением вскрытия дорожного покрытия).  
Работа выполняется бригадой в составе не менее двух человек. Работники 
должны иметь соответствующую квалификацию и техническую подготовку. 
 
7.6 Техника безопасности при монтаже монолитных конструкций  
 
При выполнении монолитных работ с применением съемной опалубки 
очень важно уделять внимание технике безопасности. При устройстве 
опалубки, монтаже арматурного каркаса, заливке строительной смеси и прочих 
работах, характерных для монолитного строительства с применением съемной 
опалубки, необходимо следить, чтобы состояние сооружений были 
устойчивыми.  
Опалубочные и монолитные работы должны проводиться персоналом, 
имеющим соответствующую квалификацию и прошедшим инструктаж по ТБ, 
под руководством и наблюдением инженерно-технического работника (мастера 
или прораба).  
Запрещается размещение на опалубке для монолитного строительства и 
подмостях материалов, инструмента и оборудования, которые не 
предусмотрены проектом и технологией выполнения работ. Пребывание на 
опалубочном настиле людей, не принимающих непосредственного участия в 
монолитных и опалубочных работах, также запрещено.  
Оборудование для перемещения и нахождения рабочего персонала 
(подмости, лестницы, трапы и пр.) должны надежно крепиться к элементам 
съемной опалубки.  
Проверка качества установки и крепления съемной опалубки и подмостей 
производится ежесуточно. Все обнаруженные несоответствия должны 
устраняться незамедлительно. 
 
7.7 Обеспечение безопасности труда при электросварочных работах  
 
При выполнении сварочных работ на высоте необходимо обеспечить 
выполнение требований 4.10 и 4.14 СНиП 12-03-99 Безопасность труда в 
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строительстве. Часть 1. [7] Электросварщики должны иметь группу по 
электробезопасности не менее II. 
При производстве электросварочных работ выполняются требования 
электро- и пожаробезопасности.  
Электросварщики имеют группу по электробезопасности не менее II.  
Места производства электросварочных и газопламенных работ на 
данном, а также на нижерасположенных ярусах (при отсутствии несгораемого 
защитного настила или настила, защищенного несгораемым материалом) 
освобождены от сгораемых материалов в радиусе не менее 5 м, а от 
взрывоопасных материалов и оборудования (газогенераторов, газовых 
баллонов и т.п.) - не менее 10 м.  
При резке элементов конструкций приняты меры против случайного 
обрушения отрезанных элементов.  
Места производства сварочных работ должны быть обеспечены 
средствами пожаротушения. 
 
7.8 Обеспечение пожарной безопасности на строительной площадке 
  
В местах, содержащих горючие или легковоспламеняющиеся материалы, 
курение должно быть запрещено, а пользование открытым огнем допускается 
только в радиусе более 50 м.  
Противопожарное оборудование должно содержаться в исправном, 
работоспособном состоянии. Проходы к противопожарному оборудованию 
должны быть всегда свободны и обозначены соответствующими знаками.  
На рабочих местах, где применяются или приготовляются мастики, 
краски и другие материалы, выделяющие взрывоопасные или вредные 
вещества, не допускаются действия с использованием огня или вызывающие 
искрообразование. Эти рабочие места должны проветриваться. 
Электроустановки в таких помещениях (зонах) должны быть во 
взрывобезопасном исполнении. Кроме того, должны быть приняты меры, 
предотвращающие возникновение и накопление зарядов статического 
электричества.  
Рабочие места, опасные во взрыво- или пожарном отношении, должны 
быть укомплектованы первичными средствами пожаротушения и средствами 
контроля и оперативного оповещения об угрожающей ситуации. 
Предельно допустимые концентрации вредных веществ в воздухе 
рабочей зоны, а также уровни шума и вибрации на рабочих местах не должны 
превышать установленных соответствующими национальными стандартами. 
При выполнении строительно-монтажных работ на территории 
«Ипподрома» помимо контроля за вредными производственными факторами, 
обусловленными строительным производством, необходимо организовать 




При появлении вредных газов производство работ в данном месте следует 
приостановить и продолжить их только после обеспечения рабочих мест 
вентиляцией (проветриванием) или применения работающими необходимых 
средств индивидуальной защиты.  
Материалы, содержащие вредные или взрывоопасные растворители, 
необходимо хранить в герметически закрытой таре.  
Машины и агрегаты, создающие шум при работе, должны 
эксплуатироваться таким образом, чтобы уровни звукового давления и уровни 
звука на постоянных рабочих местах в помещениях и на территории 
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